

LA FUNDACIÓN DE CONSERVACIÓN JOCOTOCO COMITÉ DE CONTRATACIONES JOCOTOCO-FEIG-ABG CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE CAMPO

PROYECTO DE "IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 4 (MONITOREO Y SEGUIMIENTO POST ERRADICACIÓN) DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO, CONTROL, ERRADICACIÓN TEMPRANA Y RESCATE DE ZARIGÜEYA (*Didelphis Marsupialis*)".

No.	Actividades	Fechas hábiles	Responsables/ Observaciones
1	Preparación y/o elaboración de los términos de referencia para iniciar el proceso.	Hasta 17 de marzo de 2025	ABG
2	Certificación de existencia de Línea de Gasto en la propuesta aprobada y Convenio suscrito por las partes.	Hasta 19 de marzo de 2025	JOCOTOCO
3	Preparación de documentos para inicio del proceso precontractual: i) Bases del concurso ii) Términos de referencia; iii) Publicación; iv) Cronograma de actividades del proceso.	19 al 20 de marzo de 2025	ABG JOCOTOCO
4	Publicación web del concurso (incluido redes sociales JOCOTOCO, FIAS y ABG)	20 de marzo 2025	Publicidad JOCOTOCO
5	Recepción y sistematización de consultas realizadas por los oferentes, hasta el 24 de marzo de 2025	del 20 al 24 de marzo de 2025	<i>Respuestas:</i> JOCOTOCO - ABG <i>Sistematización:</i> Secretaría Comité
6	Respuestas y/o alcances a participantes, hasta 25 de marzo de 2025		
7	Recepción de propuestas (técnicas y económicas) <i>Hasta las 16:00 hrs. del día 26 de marzo 2025</i>	Hasta 26 de marzo de 2025	JOCOTOCO
8	Apertura sobre 1: Documentos habilitantes, oferta técnica, evaluación, calificación y preselección de ofertas técnicas.	Fechas estimadas: 26 al 27 de marzo de 2025	Comité de Contrataciones
9	i) Apertura de ofertas económicas (sobre "2") empresas preseleccionadas; ii) Selección y Adjudicación de la firma ganadora.		Comité de Contrataciones
10	Elaboración de acta o actas del proceso realizado, con documentos de respaldo	Fecha: 27 de marzo de 2025	Secretaría de la Comisión
11	Notificación de adjudicación del contrato al contratista seleccionado.	Fecha estimada: hasta el 27 de marzo de 2025	Secretaría del Comité de Contrataciones
12	Comunicación a los oferentes no adjudicados	Fecha estimada: 27 de marzo de 2025	Secretaría del Comité de Contrataciones
13	Recepción y aprobación de garantías de fiel cumplimiento y documentos habilitantes para contrato	Fecha estimada: hasta 28 de marzo al 01 de abril 2025	JOCOTOCO
14	Elaboración y legalización del contrato.	Fecha estimada: 01 de abril de 2025.	JOCOTOCO